

GEOC Finance



GEOC Finance is een compleet en uitgebalanceerd beheersysteem dat financiële bewaking en beheersing van projecten sterk vereenvoudigt. Of het nu gaat om het complete project of juist een uitsnede ervan, op elk gewenst niveau brengt GEOC Finance de financiële status van projecten in beeld.

Alle benodigde financiële gegevens zijn eenvoudig te raadplegen en te koppelen. U heeft overzicht over alle gewenste financiële gegevens per project of, een geconsolideerde rapportage over meerdere projecten.

Daarnaast is GEOC Finance in staat om gewijzigd inzicht in projectopbouw door te voeren, met behoud van verwijzing naar de oorspronkelijke financiële administratie. GEOC Finance is daarmee een perfect sturend hulpmiddel voor management en projectleider



Begroten, Budgetteren, Bewaken

Bij projectrealisatie bij grotere projecten is dat het vitale kernpunt waar een geslaagde uitvoering om draait. Het project binnen de begroting realiseren, onverwachte tegenvallers direct in de begroting verwerken, budgetten toekennen en de invulling ervan zorgvuldig bewaken. Aangegane verplichtingen vastleggen, zodat de resterende ruimte steeds bekend is. Een volledige audit trail opbouwen, zodat achteraf precies kan worden aangegeven waarom, wanneer en door wie begrotingen zijn bijgesteld, budgetten

zijn overschreden, en waarom de totale kosten zijn uitgekomen zoals ze zijn.


Kennis vergaren en delen

GEOC Finance is ontwikkeld vanuit praktijksituaties. Dankzij jarenlange expertise op het gebied van financiële bewaking van projecten, is een instrument ontwikkeld dat naadloos aansluit bij de behoefte uit de markt met betrekking tot innovatief kennismanagement. In de afgelopen jaren zijn meerdere grote projecten gerealiseerd met behulp van GEOC Finance.

Bij projecten spelen budgetten een cruciale rol. De meeste rapportages vloeien direct voort uit de financiële administratie. Bij zulke rapportages is het niet mogelijk om gedurende de looptijd van een project een sluitend inzicht te krijgen in het verloop van de gemaakte kosten. Pas achteraf komen de financiële overzichten, gebaseerd op historisch vastgelegde realisaties.

Sturing op basis van het projectplan is veelal niet aanwezig en inzicht voor aparte financiers, of verwachte activa toedeling, worden pas na afronding van het project zichtbaar. Faalkosten boven de 10% zijn daardoor meer regel dan uitzondering. GEOC Finance biedt direct inzicht tijdens het project. U kunt dit percentage dus terugdringen en uw rendement verbeteren. Praktijkervaring gekoppeld aan automatiserings-expertise

- + Dashboard
- + Uitgebreide rapportages
- + Documentbeheer
- + Koppelingen mogelijk met bestaande systemen



'Heeft u
interesse in
GEOC Finance?
Plan dan een
gratis demo in via
oyne.nl/GEOC

GEOC Finance flexibel en op maat

Projecten zijn eindig en projectspecifieke informatie is dan ook deels tijdelijk benodigd. GEOC Finance kan flexibel worden ingezet en afgenomen. Ervaren controllers kunnen bij de basisinrichting assisteren en desgewenst mensen opleiden.



OYNE

Risk Management & Planning

Voor meer informatie, kijk op www.oyne.nl

T 020-4609160  E info@oyne.nl